

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) «Інтегровані юридичні, соціальні, НМА («Гуманітарне розмінування») та МНПСС
(«Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка») послуги для постраждалих від конфлікту,
підвищення місцевої здатності реагування та забезпечення безпечного повернення цивільних осіб до
районів поблизу фронту в Миколаївській області»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
Реципієнт	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради
Номер реєстраційної картки проєкту	Реєстраційна картка від 10.09.2024 №5654
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Кількість сесій з інформування населення інформування населення про ризику, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни – 268, кількість охоплених бенефіціарів – 5147 2. Площа, на якій проведено нетехнічне обстеження – 703 га. 3. Виявлено 14 небезпечних територій площею 542469 кв.м.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://uprns.mkrada.gov.ua/
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Управління фінансовими ресурсами не здійснювалося.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-



3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Проведення заходів з гуманітарного розмінування території міста.	Проведення нетехнічного обстеження території міста	Проведено нетехнічне обстеження на площі 703 га
	Виявлення небезпечних територій	Виявлено 14 небезпечних територій площею 542469 кв.м.
2. Інформування населення щодо мінної безпеки.	Проведення заходів з інформування населення.	- кількість сесій з інформування населення інформування населення про ризику, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни – 268, - кількість охоплених бенефіціарів – 5147
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Заходи виконуються		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Координатор проєкту

Сергій КОПЕНСВ



СЕД АСКОД, Виконавчі органи Миколаївської міської ради
 2457/02.02.01-22/17/14/25 від 30.01.2025
 Сертифікат 5E984D526F82F38F040000006AC96B0126DD2D05
 Підписувач КОПЕНСВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 Дійсний з 20.06.2024 11:01:20 по 20.06.2025 23:59:59