

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**заключного моніторингу**  
**проєкту (програми) «Інтегровані юридичні, соціальні, НМА («Гуманітарне розмінування») та МНПSS**  
**(«Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка») послуги для постраждалих від конфлікту,**  
**підвищення місцевої здатності реагування та забезпечення безпечного повернення цивільних осіб до**  
**районів поблизу фронту в Миколаївській області»**

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)                                                                                                                             | Заключний                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Період звітування                                                                                                                                                            | 10.09.2024 - 31.05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Партнер з розвитку                                                                                                                                                           | Європейський Союз                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Бенефіціар                                                                                                                                                                   | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Реципієнт                                                                                                                                                                    | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради                                                                                                                                                                                                                |
| Номер реєстраційної картки проєкту                                                                                                                                           | Реєстраційна картка від 10.09.2024 № 5654                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках                                                                                  | 1. Кількість сесій з інформування населення інформування населення про ризики, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни - 484, кількість охоплених бенефіціарів - 10 368.<br>2. Площа, на якій проведено нетехнічне обстеження - 953 га.<br>3. Виявлено 17 небезпечних територій площею 558 915 м². |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)  | <a href="https://uprns.mkrada.gov.ua/">https://uprns.mkrada.gov.ua/</a>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | Управління фінансовими ресурсами не здійснювалося.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| консультаційні послуги                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| обладнання                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| адміністративні витрати виконавця                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими |                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)    | Заплановані результати на кінець звітного періоду  | Фактичні результати на кінець звітного періоду                                                                                                                                                |
| 1. Проведення заходів з гуманітарного розмінування території міста.     | Проведення нетехнічного обстеження території міста | Проведено нетехнічне обстеження на площі 953 га.                                                                                                                                              |
|                                                                         | Виявлення небезпечних територій                    | Виявлено 17 небезпечних територій площею 558 915 м <sup>2</sup> .                                                                                                                             |
| 2. Інформування населення щодо мінної небезпеки.                        | Проведення заходів з інформування населення.       | - кількість сесій з інформування населення інформування населення про ризики, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни - 484,<br>- кількість охоплених бенефіціарів - 10 368. |
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)       |                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| Заплановані заходи виконано                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| -                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                               |